

Umsetzung ist im Gang!

Informationsveranstaltung

Verein Agro Espace Leuk-Raron

Susten, 15. Januar 2014

Agenda

1. Begrüssung und Einführung
2. Umsetzung Teilprojekte: Aktueller Stand
3. Betrieb Infoplattform
4. Diskussion: Fragen und Wünsche
5. Abschluss: Verschiedenes und Apéro

Herzlich Willkommen!

- Agro Espace Leuk-Raron seit 2 Jahren in der Umsetzung
- Eröffnung des 3. Teilprojekts
- Straffer Zeitplan bis 2017: «Einen Gang höher schalten!»



→ 2 Projekte realisiert, 8 genehmigt, 3 in der Projekt-
ausarbeitung und 4 die Vereinbarung unterschrieben
→ «**Startschuss**» für die übrigen 16 Teilprojekte!

Informationen

GV 26.3.2014

- Änderungen in der Projektleitung
- Finanzabwicklung überarbeiten
- Reorganisation Verein Agro Espace (Mitgliederreglement)
- Erscheinungsbild und Marktauftritt ausarbeiten
- Jahresplan 2014

Aktueller Stand Teilprojekte


Landwirtschaftshalle Oberwallis
Koordination Wertschöpfungskette Fleisch
Bed&Breakfast Cave Mathier-Bodenmann
Terrassenweinlabel
Alpe Larschi / Alpe Niven
Erlebniskäserei Leukerbad
Tropfbewässerung Leuk
Tropfbewässerung Salgesch
Suone Mengis
Vernetzungsprojekt «Inden-Albinen-Leukerbad»

VarMaLat Agrotourismus
Walliser Trocknungsschmiede
Schaferlebnis Duran

Marketing
Infozentrum Leuk
Berginsel Oberems
Weinerlebnis Salgesch
Godswärgji Catering
Grünes Zimmer
Vernetzungsprojekt «Pfy-Preisen/Susten»
Bewässerungssystem «Pfy-Preisen/Susten»

Erweiterung der Schlachthanlage
Alpe Raaft
Pferdetrekking Erschmatt
IG Agrotourismus

Augstbordkäserei
Projektmanagement



Teilprojekte: Vor Genehmigung

- Es braucht Zeit
- Dossier Eingabe - Komplette
 - Angepasster Businessplan
 - Baudossier (Auflage & Submission)
 - Unterschriebene Dokumente (Antrag, Submission)
- Architekt: Termine / Dokumente
- Zinsloses Darlehen: Direkt während der Auflage beantragen



Teilprojekte: Nach Genehmigung

1. Startsituation – Werkverträge

2. Umsetzung

- Rechnungen an Louis Glenz
- Antragstellung für Teilzahlung
 - Grössere Projekte: Grosser Betrag
 - Kleinere Projekte: Erst nach Abschluss- Schlusszahlung
- Abschluss / Schlusszahlung




3. Termine: Vorstandssitzungen für Auszahlung

Ausblick

- Es bleiben uns noch 3 ½ Jahre bis zum Abschluss für 18 Projekte (d.h. 6 Projekte pro Jahr...).
- Jedes Projekt muss loslegen damit wir die zugesprochenen Subventionen abholen können!

i im SOSTA

- Zusammenarbeitsvertrag am 18.12.2013 von 3 Partner unterzeichnet
- **Betriebskommission:** Alexandra Matter, Peter Oggier, Tamar Hosennen
- **Gerant:** Mario und Anja Grichting





Infoplattform

Informationszentrum Genussecke

- Gäste betreuen
- Information über die Region Leuk
- Vermittlung und Verkauf von Events
- Verkauf und Degustation von Produkten aus der Region
- Tägliches Verpflegungsangebot
- besondere Veranstaltungen

Kommunikations- und Marketingplattform

- Kommunikations- und Marketingaufgaben von Leuk Tourismus, dem Verein AELR und dem Naturpark Pfyn gemeinsam erarbeiten

Zusammenarbeit mit euch (Mitglieder)

- ➔ Produkte von Mitgliedern des Agro Espace und regionalen Anbietern in der Genussecke.
- ➔ Zusammenarbeit an Veranstaltungen.
- ➔ Durchführung eigener Events.
- ➔ Tag der offenen Tür «Infoplattform» 22./23. März 2014
→ **Anmeldung bis am 27. Januar 2014!**

Marketing

Infozentrum, Produkte, Erlebnisorte...

➔ Gemeinsamer Marktauftritt

META|LOOP



Fragen & Wünsche



The image shows the exterior of a modern, multi-story white building. The name 'ZENTRUM SOSTA' is mounted on the facade in large, grey, three-dimensional letters. The building features several rectangular windows, some of which are recessed into the facade. A dark grey or black horizontal band runs along the base of the building. The foreground shows a paved area, possibly a parking lot or street, with a yellow line. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

ZENTRUM SOSTA

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

Gerne laden wir Sie zu einem kleinen Apéro ein.